

DECRETO N. 73 del 30 marzo 2021

OGGETTO: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 .

Secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019.

(CUP J77H20000450001) Interventi di ripristino urgente e rifacimento elevazione muro di marginamento, danneggiato dall'acqua alta nell'isola di S. Erasmo - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

- la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U. il 18 novembre 2019;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia" che ha, tra l'altro, nominato il Sindaco della Città di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere procedurale, per fronteggiare l'emergenza;
- l'Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 del Commissario Delegato "Nomina Soggetti Attuatori e costituzione dell'ufficio di supporto al Commissario Delegato" ed in particolare l'art. 2 con cui il Comune di Venezia è stato nominato soggetto attuatore nella persona del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ing. Simone Agrondi per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019 e l'art. 5 della medesima Ordinanza con la quale è stata disposta la nomina della struttura commissariale demandando all'ing. Simone Agrondi la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

CONSIDERATO che stante la necessità di fronteggiare alla situazione emergenziale, il Comune di Venezia ha disposto, nel rispetto della vigente normativa e delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, l'immediata attuazione di una serie di interventi urgenti per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione oltre che il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a garanzia della continuità amministrativa nel territorio;

VISTO che a seguito dell'approvazione del primo stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. 1847 del 04/02/2020 ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine:

- all'art. 25 lett. B) secondo stralcio del D.Lgs. 1/2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

VISTO che con nota Prot. n. 1865 del 02/03/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 comma 3 dell' O.C.D.P.C. n. 616/2019 per un importo complessivo di 40.798.894,59= Euro;

RICHIAMATE inoltre:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, con la quale è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- l'Ordinanza n. 7 del 06 marzo 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato formalmente approvato il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell' O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019;
- la nota Prot. 1888 del 10/03/2020 con la quale il Commissario Delegato ha nuovamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il secondo stralcio del piano emergenziale corredato dei Codici Unici di Progetto (C.U.P.) acquisiti dalla Struttura Commissariale per ciascun soggetto attuatore;

PRESO ATTO che l'intervento ad oggetto "*Interventi di ripristino urgente e rifacimento elevazione muro di marginamento, danneggiato dall'acqua alta nell'isola di S. Erasmo*", rientra nel suddetto secondo stralcio del piano emergenziale ed in particolare costituisce parte delle opere previste all'interno del CUP J77H20000450001 e che con Decreto n. 40 del 20/08/2020 del Commissario Delegato ne ha approvato il progetto definitivo per un ammontare di 4.270.000,00= Euro come da quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTI A BASE D'ASTA

Lavori a misura	2.820.000,00 €
Oneri per la sicurezza	280.000,00 €
Totale importi a base d'asta A)	3.100.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.000,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00 €
B4) Imprevisti	93.932,80 €
B5) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B6) Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni)	214.427,20 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	44.640,00 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	50.000,00 €
B12) IVA al 22% su A	682.000,00 €
Totale importo somme a disposizione B)	1.170.000,00 €



TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 4.270.000,00 €

RICHIAMATE inoltre:

- l'Ordinanza n. 8 del 07 aprile 2020 del Commissario Delegato con la quale sono stati adottati gli atti di accertamento e impegno spesa, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 di integrazione dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. A, B, C del comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018. "Modifica temporanea delle disposizioni procedurali per la liquidazioni parziale degli interventi di immediata urgenza di cui all'Ordinanza commissariale n. 4 del 16.12.2019 - Proroga dei termini per l'integrazione delle istanze";
- l'Ordinanza n. 10 del 03 luglio 2020 del Commissario Delegato avente ad oggetto "Proroga attuazione interventi afferenti il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019"
- l'Ordinanza n. 12 del 15 settembre 2020 avente ad oggetto "Seconda proroga attuazione interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019."

PRESO ATTO inoltre che:

- con nota PG 459083 del 28/10/2020 il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia e della Regione del Veneto di cui alla D.C.M. del 14 novembre 2019, condividendo contenuti e motivazioni rappresentate da questo Commissario delegato con propria significazione del 22 ottobre 2020;
- con Deliberazione assunta nella seduta del 6 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020, su proposta del suo Presidente, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia della durata di dodici mesi, con la precipua motivazione di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento dello stato d'emergenza già deliberato il 14 novembre 2019;

RICHIAMATO l'art. 3 della succitata Ordinanza n. 1, che dispone che ai soggetti attuatori compete, tra l'altro, l'attuazione delle procedure inerenti la progettazione e l'affidamento dei lavori, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

VISTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 03/09/2020 il Comune di Venezia ha aggiudicato gli "Interventi di ripristino urgente e rifacimento elevazione muro di marginamento, danneggiato dall'acqua alta nell'isola di S. Erasmo" all'A.T.I. STONE SOCIETÀ COOPERATIVA e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l., per un importo contrattuale di 2.320.552,00= Euro di cui 280.000,00= Euro per oneri sicurezza, giusto Contratto Rep. Spec. n. 21484 del 08/10/2020;
- i lavori sono stati avviati in data 12/10/2020 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti;

PRESO ATTO che nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita dalla Struttura Commissariale con PG 188 del 09/03/2021, sono state esplicitate le motivazioni che accolgono, ai sensi dell'art.



106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. 49/2018 in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 3 pt. 16 dell' O.C.D.P.C. 616/2019, la proposta del Direttore dei Lavori di approvare la redazione di una perizia suppletiva e di variante sull'intervento in oggetto, con particolare riferimento a:

1) opere supplementari che si rendono necessarie ai sensi art 106 c. 1 lettera b), quali

- il rifacimento di un ulteriore tratto del muro di marginamento in località Cà Zanella in quanto, a seguito della messa in asciutto e della conseguente rimozione dei massi di protezione dal moto ondoso, è emersa una situazione delle opere fondazionali tale da richiedere la completa ricostruzione di un ulteriore tratto di muro per 38,00 m;
- il rifacimento di un ulteriore tratto del muro di marginamento tra le chiaviche 2 e 3 in quanto, a seguito della messa in asciutto e della conseguente verifica dello stato di conservazione delle palancole fondazionali in c.a.c. , è emersa una situazione di gravi infiltrazioni e sifonamenti tale da richiedere la realizzazione di un nuovo palancolato metallico con un cordolo in sommità appoggiato sul fondale e accostato al batolo di fondazione esistente per una estensione di ulteriori 290,00 m;

2) per opere impreviste e imprevedibili ai sensi art 106 c. 1 lettera c), quali

- interventi di consolidamento e integrazione strutturale delle chiaviche 2 e 3 resi necessari a seguito della messa in asciutto e della conseguente verifica dello stato delle fondazioni;
- interventi integrativi di riabilitazione strutturale nel tratto di muro di marginamento di Punta Vela interessato dalla presenza dei sottoservizi e da realizzare con l'assistenza dei sub;

VISTO il progetto di variante in corso d'opera relativo all'opera "*Intervento urgente di ripristino manufatti idraulici presso le Isole di Vignole e Torcello*", risulta composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

ELABORATI GENERALI

- Relazione descrittiva del D.L.;
- Relazione di perizia del D.L.;
- Computo Metrico Estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico di raffronto;
- Schema atto aggiuntivo;

ELABORATI GRAFICI

- A4_SE00 Planimetrie di confronto interventi progetto definitivo - progetto di variante
- A4_SE01 Prescrizioni materiali
- A4_SE02 Planimetrie interventi zona A4, pianta intervento di dettaglio 01 e particolari
- A4_SE03 Planimetrie interventi zona A4, pianta intervento di dettaglio 02 e particolari
- A4_SE04 Sezioni tipologiche interventi muri tipo A4b e A4c
- A4_SE05 Sezione tipologica interventi muro tipo A4a
- A5_SE00 Planimetrie di confronto interventi progetto definitivo - progetto di variante
- A5_SE01 Muro A5 - SDF e planimetria priorità interventi messa in sicurezza idraulica zona A5
- A5_SE02 Prospetto e sezioni consolidamento idraulico muro A5
- A5_SE03 Sezioni consolidamento idraulico muro A5 - armature
- C3_SE00 Chiavica 3 -SDF
- C3_SE01 Chiavica 3 -SDP pianta, sezioni e prospetto
- C3_SE02 Chiavica 3 -SDP pianta, sezioni

- C3_SE03 Chiavica 3 -SDP sezioni
- C3_SE04 Chiavica 3 - Comparativa pianta e prospetto
- C3_SE05 Chiavica 3 - Comparativa sezioni
- C3_SE06 Chiavica 3 - armature pianta fondazioni, pianta setti e sezione
- C3_SE07 Chiavica 3 - armature pianta soletta,sezioni, prospetto e particolari
- C2_SE01 Chiavica 2 - SDF
- C2_SE02 Chiavica 2 - SDP consolidamenti c.a.
- C2_SE03 Chiavica 2 - SDP nuova paratoia metallica
- PL_SE01 Pontile legno Puntavela - SDF pianta e prospetti
- PL_SE02 Pontile legno Puntavela - SDP adattamenti per spostamento temporaneo fermata ACTV
- AE_00 Zona 00 - Materiali
- AE_01 Zona 00 - Inquadramento generale
- AE_02 Zona A1 - RAMPA R1A
- AE_03 Zona A1 - RAMPA R2A
- AE_04 Zona A1 - RAMPA R1T
- AE_05 Zona A1 - RAMPA R2T
- AE_06 Zona A1 - SCALE S1 S2
- AE_07 Zona A1 - SCALE S3 S4
- AE_08 Zona A2 - RAMPA RC1
- AE_09 Zona A2 - RAMPA RC2
- AE_10 Zona A2 - RAMPA RT3
- AE_11 Zona A2 - RAMPA RT4
- AE_12 Zona A2 - SCALE S5
- AE_13 Zona A2 - A2.4-APPRODO ACTV CHIESA
- AE_14 Zona A2 - SCALE S6
- AE_15 Zona A2 - SCALE S7
- AE_16 Zona A3 - VARCHI V1 V2 V3 V4 V5 V6
- AE_17 Zona A3 - PUNTA VELA
- AE_18 Zona A5 - pavimentazione tra imbarcadero Punta Vela e pontile in legno
- AE_19 Zona A5 - pavimentazione tra imbarcadero Punta Vela e pontile in legno
- AE_20 Zona A5 - pavimentazione tra imbarcadero Punta Vela e pontile in legno

RILEVATO che:

- il progetto di variante in argomento ha richiesto l'avvio di nuova Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti;
- detta Conferenza si è svolta secondo le specifiche modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;
- sono stati acquisiti agli atti il parere favorevole del Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e



Città Sostenibile Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione Servizio Pianificazione Urbanistica Generale 1 (giusto Prot. Gen. n. 107920 del 01/03/2021) e il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia (giusto Prot. Gen. n. 113954 del 03/03/2021), mentre per i restanti Enti interessati si è prodotto il silenzio-assenso ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- in data 08/03/2021 con nota PG 187 si è provveduto a trasmettere ai soggetti coinvolti la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria;

PRESO ATTO che il progetto di variante trova copertura finanziaria nelle somme ancora disponibili all'interno del finanziamento di cui al CUP J77H20000450001, e che per effetto di un incremento dell'importo contrattuale dell'importo di 868.876,87= Euro il quadro economico risulta così aggiornato:

A) IMPORTI A BASE D'ASTA	
Lavori a misura	2.909.428,87 €
Oneri per la sicurezza	280.000,00 €
Totale importi a base d'asta A)	3.189.428,87 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	24.528,72 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
B4) Imprevisti	0,00 €
B5) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B6) Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni)	250.601,25 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	58.606,33 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	45.160,48 €
B12) IVA al 22% su A	701.674,35 €
Totale importo somme a disposizione B)	1.080.571,13 €

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 4.270.000,00 €

PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell' O.C.D.P.C. n. 616/2019 i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

ACCERTATO che la spesa complessiva di 4.270.000,00= Euro per la realizzazione dell'intervento in oggetto è finanziata nell'ambito del piano emergenziale secondo stralcio a valere sulle risorse di cui all'art. 8 dell' O.C.D.P.C. n. 616/2019;



RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs n. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare in linea tecnica ed economica il progetto di variante in corso d'opera dell'intervento denominato *"Intervento urgente di ripristino manufatti idraulici presso le Isole di Vignole e Torcello"* (CUP J77H20000450001), come da quadro economico descritto in premessa;
- 3) di rinviare alla competenza del soggetto attuatore Comune di Venezia tutti gli atti di esecuzione necessari e conseguenti;
- 4) di pubblicare il presente Decreto nel sito internet del Commissario Delegato www.commissariodelegato.venezia.it.

Il Commissario Delegato
Dott. Luigi Brugnaro *